

INSTITUT DES SŒURS GUADALOUPAINES DE LA SALLE

BP 7173 SOAVI MBAHOAKA – 101 ANTANANARIVO

Collège Saint Paul AMBOHIMARINA

RAPPORT D'UTILISATION
DE L'AIDE RECUE POUR LA CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT A ETAGE A 8 SALLES
A L'ECOLE SAINT PAUL
AMBOHIMARINA – TSIROANOMANDIDY
MADAGASCAR

25 mars 2014

1- Introduction

Nous avons présenté à SECOLI ce projet de construction d'un bâtiment à étage contenant 4 salles de classe, une bibliothèque et une salle d'ordinateur.

Ce projet a reçu une réponse positive et le 22 mars 2013 SECOLI nous a envoyé un message nous annonçant le montant de l'aide et sa provenance :

- Montant de l'aide : 48,424.36 USD
- Provenance : « The Scholarship Fund of Lasallian Alumni, Japan »

Cet argent est entré au compte banque des Frères du District d'Antananarivo - Madagascar(COFEC DISTRICT) et était transféré à notre compte ECAR SGS AMBOHIMIARINA :

- Montant en argent local (MGA ou Ariary): 105,069,616.96 Ar

L'argent transféré au compte courant n° 03 232 711 9 020 0 00 est gardé ensuite à l'Epargne Plus du même compte n° 03 232 711 9 100 0 00. C'est de là que nous faisons le transfert pour le paiement des acomptes perçus par l'Entreprise ZOARA représentée par Mme RAKOTOARIVONY Bodoseheno Zava'Soa.

2- Modifications apportées au projet

- Le plan et le devis du projet était, au début, confié à l'Entreprise RASOLOFONJAONA, mais comme nous ne pouvons pas nous fier à cette Entreprise, consultant l'avis du Frère Juan Sala, notre Assesseur, on a donné la réalisation du projet à l'Entreprise ZOARA.
- En plus, nous avons trouvé qu'il est plutôt plus urgent d'avoir de salles de classe pour les enfants des classes secondaires car leurs salles sont trop étroites. La bibliothèque et la salle d'ordinateur constitueront un prochain projet.
- Sur le plan initial, les deux escaliers étaient en dehors du bâtiment de l'école. Comme ils occupaient de l'espace, on les a fait entrer à l'intérieur du bâtiment pour gagner de l'espace afin que les enfants puissent jouer.

3- Déroulement de la construction

- 5 juin 2013 : préparation du terrain, piquetage et fouille
- 6 juin 2013 : Messe célébrée par Son Excellence Mgr Gustavo Bombin Espino, Évêque du Diocèse de Tsiroanomandidy et pause de première pierre
- 9 juillet 2013 : début des travaux de construction
- 03 janvier 2014 : réception provisoire

➤ Réception définitive : avril

4- Tableau récapitulatif

Date	Motifs	Travaux effectués	Montant
27/05/2013	1 ^{er} paiement	Installation de chantier ; piquage ; terrassement ; fouille ; fondation, confection des portes et fenêtres	20 000 000
18/07/2013	2 ^{ème} paiement	Elévation des murs du RDC (Rez-de-chaussée)	10 000 000
25/07/2013	3 ^{ème} paiement	Dallage, élévation des murs du 1 ^{er} étage ; escaliers ; Achat tôles pour la toiture	20 000 000
08/08/2013	4 ^{ème} paiement	Confection des garde-fous pour les escaliers et la véranda ; Enduit des murs internes et externes	20 000 000
18/09/2013	5 ^{ème} paiement	Enduit des murs internes et externes (suite) ; Voliges pour le plafonnage ;	20 000 000
18/11/2013	6 ^{ème} paiement	grilles de protection et grillages ;	3 000 000
14/12/2013	7 ^{ème} paiement	Tableaux ; estrades ; gouttières	3 000 000
13/01/2014	8 ^{ème} paiement	Achat peinture externe et interne (murs, plafond, voliges)	9 069 683
TOTAL			105 069 683

Remarque :

Nous avons fait une réception par la remise des clés le 3 janvier 2014 en présence de toutes les Sœurs membres de la communauté d'Ambohimiarina et du Frère Juan Sala Coll ; Assesseur de notre Délégation. Le bâtiment est terminé mais ils doivent retoucher la peinture extérieure du bâtiment de l'école car celle-ci n'est pas satisfaisante. Aussi, ils doivent continuer un peu l'estrade car celui-ci ne couvre par tout l'espace du tableau.

Mais comme c'est la période de pluies, ils ont arrêté un peu ; ils vont reprendre les travaux de peinture extérieure dans un ou deux mois selon l'arrêt des pluies.

La cérémonie de bénédiction du bâtiment est prévue pour le samedi 04 mai durant la semaine lasallienne. Mais nous allons déjà utiliser ces salles de classe une fois la peinture terminée, même avant l'inauguration.

5- Remerciements

Avec les enfants et jeunes du collège Saint Paul d'Ambohimiarina, bénéficiaires de ce projet, les éducateurs et les parents d'élèves, nous, Sœurs Guadeloupaines de La Salle, vous présentons nos vifs remerciements pour votre grande aide et appui pour notre mission éducative auprès des plus défavorisés.

Merci à l'équipe du Scholarship Fund of Lasallian Alumni, Japan. Le Seigneur, par Saint Jean Baptiste de La Salle; vous bénisse et bénisse votre mission.

Merci à SECOLI à travers qui nous avons eu l'aide pour ce projet. Le Seigneur récompense votre service désintéressé auprès de vos Frères et Sœurs pour la réussite de la mission éducative lasallienne à travers le monde.

6- Prochains projets

Nous vous supplions de continuer à nous aider pour les projets suivants :

- 1- Equipements et mobiliers pour les nouvelles salles de classes
- 2- Construction de latrines pour tout le collège
- 3- Construction d'une bibliothèque et une salle d'ordinateur avec 3 salles pour 3 classes primaires dont les salles actuelles construites en terre non cuite sont déjà abimées.
- 4- Terrain de sport et Jeux pour les enfants du préscolaire, de la maternelle et les enfants des classes primaires.

PHOTOS POUR ILLUSTRER LE DEROULEMENT DE LA CONSTRUCTION

I- Region Bongolava – Diocese de Tsiroanomandidy

Bongo veut dire montagne et Bongolava, chaine de montagne.



Terre volcanique



Route Nationale n° 1 qui relie Antananarivo la Capitale
et Tsiroanomandidy



La riziculture, activité principale de la Région.



Culture de maïs, manioc et arachides.
On cultive même les pieds des montagnes.

II- La route sortant de Tsiroanomandidy vers Ambohimiarina

30 km



En saison sèche, la route est poussiéreuse.



En saison de pluies, la route est praticable seulement par des voitures tout terrain, des charrettes et des camions.



Pont avant d'entrer dans le village. Ce pont est dangereux mais on doit y passer.



Pour éviter la charge de la voiture, tous les voyageurs doivent descendre.

III- Le village d'Ambohimiarina



Le village en période sèche



La forme de l'habitat dans le village : des maisons en terre non cuite, toiture en chaume ou en tôle simple.



La route principale du village. Celle-ci continue jusqu'au Collège



Borne fontaine populaire pour l'eau potable, ouverte une fois par jour, souvent le matin.



Eglise Très Sainte Trinité, Ambohimiarina, à coté du collège

IV- La maison de la communauté



Les Sœurs sont arrivées à Ambohimiarina en 2010 et habitent ici.



Cette année, 4 Sœurs et 2 Aspirantes vivent dans cette maisonnette et œuvrent au Collège St Paul. La maison contient une petite chapelle, un dortoir commun, un réfectoire et une petite espace pour dépense. La cuisine est à l'extérieur, en plein air.



Une maison en construction pour la communauté et l'internat pour filles, mais arrêtée faute d'argent.

V- Le collège Saint Paul



Bâtiment pour les classes primaires et maternelles



Le bâtiment des classes secondaires



Les élèves à la rentrée de récréation.



Les salles sont trop serrées.



Les élèves de la classe de 6^{ème}



Les élèves de la classe de 5^{ème}



Les élèves de la classe de 4^{ème}

VI- La cérémonie de la pose de première pierre pour le commencement de la construction



Piquetage du terrain



Commencement du creu de la fondation : parents d'élèves, chrétiens, gens du village et éducateurs collaborent pour creuser la fondation.



Les Sœurs participent aussi aux travaux.



C'est un grand événement qui concerne l'avenir des générations. Tous sont contents et se sentent concernés: c'est de l'espérance.



C'était le 6 juin 2013, jour de la fête du Sacré-Cœur.



Son Excellence Mgr Gustavo Espino Bonbin, Évêque du Diocèse de Tsiroanomandidy, bénit la nouvelle construction qui va débiter.

VII- La construction



Finition du rez-de-chaussée

L'étage est terminé



Vue de face



Vue de profil



Vue de dos



Vue d'ensemble dès l'entrée de l'enceinte du Collège

La construction est terminée



Entrée du Collège




Vue du profil



A l'intérieur de chaque salle de classe. Il manque les mobiliers : tables-bancs, table et chaise pour professeur, armoire pour les livres et matériels.



A l'intérieur de chaque salle. Avec les Sœurs, Mme RAKOTOARIVONY Bodoseheno Zava'Soa, Responsable de l'Entreprise ZOARA, et son époux.



Structure des fenêtres (photo prise de l'intérieur de la salle) : grille de protection et grillage pour éviter les coups de ballons ou des cailloux. Nous voyons en face l'Eglise.

Pièces justificatives et lettre de remerciements